



COMUNE DI ACCUMOLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 20 del 04-04-2022	
OGGETTO:	Proposta di Consiglio Comunale per l'approvazione del programma di interventi di demolizione, rimozione macerie e messa in sicurezza, ai sensi dell'Ordinanza Speciale n.17 del 15/07/2021, ex art. 11, c.2, del Decreto - Legge 76/2020 interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Accumoli.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, il giorno **QUATTRO** del mese di **APRILE** alle ore **12:30 e ss.** presso la sede Comunale, si è riunito in assemblea il Consiglio Comunale, convocato in seduta Pubblica Straordinaria in Seconda convocazione a seguito di avvisi partecipati ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge.

Risultano **PRESENTI** e **ASSENTI**:

N.	COGNOME NOME	INCARICO ISTITUZIONALE	PRESENZA
1.	D'ANGELI FRANCA	SINDACO	PRESENTE
2.	DEL MARRO GABRIELLA	CONSIGLIERE	PRESENTE
3.	VALENTINI ANTONIO	CONSIGLIERE	PRESENTE
4.	VOLPETTI CORRADO	CONSIGLIERE	PRESENTE
5.	GUERRINI BENEDETTO	CONSIGLIERE	PRESENTE
6.	NIGRO FRANCESCO ANSELMO	CONSIGLIERE	ASSENTE
7.	CALCIOLI PAOLA	CONSIGLIERE	PRESENTE
8.	DE SANTIS MARIO	CONSIGLIERE	PRESENTE
9.	ADDUCI ROBERTO	CONSIGLIERE	ASSENTE

Totale **PRESENTI** n. 7 Totale **ASSENTI** n. 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza dell'Assemblea il Sindaco **Franca D'Angeli**

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Raffaella Silvestrini.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono stati colpiti, nei giorni 24 Agosto 2016, 30 Ottobre 2016 e 18 Gennaio 2017, da un violento sisma e da successive altre scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti e sfollati, oltreché gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, agli edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali e alle attività economiche;

VISTO il Decreto - Legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

VISTI il Decreto n. 3 del 15 gennaio 2021 e i Decreti n.7-8 del 18 gennaio 2017, con cui il Commissario ha rispettivamente nominati i sub commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui il richiamato articolo 11, comma 2, del Decreto - Legge n.76/2020;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 4, dell'Ordinanza n.110 del 2020 tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario Straordinario:

- a) *individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con relativo cronoprogramma;*
- b) *individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento;*
- c) *determina le modalità accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo articolo 2;*
- d) *individua il sub-commissario competente, ai sensi del successivo articolo 4 della presente ordinanza";*

- ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'Ordinanza n.110 del 2020 "ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario Straordinario adotta specifica ordinanza d'intesa con i Presidenti di Regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo articolo 6, ed ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione, tale ordinanza assumerà la denominazione di ordinanza speciale ex articolo 11, comma 2, del Decreto-Legge n.76/2020";

- ai sensi dell'articolo 2, comma 1, dell'Ordinanza n.110 del 2020, "fermo restando quanto previsto all'articolo 11, comma 2, del Decreto-Legge n.76 del 2020, il Commissario straordinari, d'intesa con i Presidenti di Regione e su proposta dei Sindaci per quanto di loro competenza, può disporre, mediante le ordinanze di cui all'articolo 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture, incarichi di progettazione degli interventi, delle opere urgenti e di particolare criticità, anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea";

- ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'Ordinanza n.110 del 2020, "le ordinanze in deroga possono altresì riguardare le norme organizzative, procedurali e autorizzative, anche stabilite dalla Legge 7 agosto 1990 n.241, che determinano adempimenti non strettamente

richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale con riferimento alla possibilità di impiegare i lavoratori su più turni al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori, le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalità ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'articolo 1, che hanno carattere di specialità;

- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'Ordinanza n.110 del 2020 " al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comune maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatesi a far data del 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n.101 del 2020, il Commissario Straordinario può disporre, con l'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 1 e 3, dell'ordinanza n. 107 del 2020, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici o parti di essi e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione e con la medesima ordinanza di cui all'articolo 1 è altresì possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonché individuare le modalità di coinvolgimento dei soggetti proprietari";

VISTE:

- l'Ordinanza n.101 del 2020 e in particolare, l'articolo 1 relativo all'elenco dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici e che il Comune di Accumoli è ricompreso tra quelli individuati dalla sopra citata ordinanza;
- l'Ordinanza n.111 del 2020 recante " *norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata* ";
- l'Ordinanza n.114 del 2021 in particolare gli art. 2 "*disposizioni integrative in materia dei poteri in deroga di cui all'Ordinanza n.110 del 2020*" e art. 3 "*istituzione del fondo di accantonamento per gli interventi finanziati con le Ordinanze Speciali di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto Legge n.76 del 2020*";

VISTE:

- la proposta di Programma Straordinario di Ricostruzione (PSR) relativa al centro storico di Accumoli, approva dal Comune con Delibera di Consiglio n.8 del 2021 ai sensi dell'Ordinanza n.107 del 2020;
- l'aggiornamento della proposta di Programma Straordinario di Ricostruzione (PSR) relativa al centro storico di Accumoli, approva dal Comune con Delibera di Consiglio n.28 del 2021 ai sensi dell'Ordinanza n.107 del 2020;

RICHIAMATA

- l'istanza di dissequestro delle macerie della Chiesa di San Francesco formulata dal Comune di Accumoli nell'ambito del procedimento penale dinanzi al Tribunale Penale di Rieti ed iscritto al N. 729/18 R.G. Dib.
- Il successivo provvedimento con il quale il Giudice Dott. Riccardo Giovanni Porro ha autorizzato il dissequestro delle macerie della Chiesa di San Francesco "*facendo salvo i due macro blocchi concretamente oggetto di accertamento del solo ct..*" .

RICHIAMATA:

l'Ordinanza Speciale n.17 del 15/07/2021 "interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Accumoli", ex art.11, c.2, del Decreto-Legge 76 del 2020;

PRESO ATTO:

quanto disposto dall'art. 9 dell'Ordinanza speciale n. 17 del 15 luglio 2021, "Disposizioni relative alla rimozione delle macerie" che stabilisce quanto di seguito riportato:

1. Lo smontaggio controllato, la demolizione e la rimozione delle macerie degli edifici storici tutelati di Palazzo Marini, Palazzo Organtini, Palazzo Cappello e del corpo di fabbrica contiguo a Palazzo Cappello e degli altri edifici privati che, con le loro rovine, macerie o opere provvisorie di puntellamento impediscono o ostacolano la ricostruzione del capoluogo, anche in relazione alla pericolosità di ulteriore crollo connessa al proprio stato di danno, o costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, sono disciplinati dal presente articolo.

2. In considerazione del preminente interesse pubblico alla rimozione degli ostacoli che impediscono la ricostruzione del capoluogo, è definito dal sub-Commissario un programma di interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati e di superamento delle opere di messa in sicurezza di cui al comma 1, nonché di interventi di demolizione volontaria ove ammissibili.

3. Per la definizione del programma di cui al comma 2 è istituito un gruppo tecnico di valutazione dell'interesse pubblico per l'identificazione degli edifici per cui ricorrono le condizioni di cui al comma 1, e per la definizione, per singolo edificio, delle modalità di risoluzione dell'interferenza alla ricostruzione o alla pubblica incolumità, che potranno essere attuate ad iniziativa pubblica. Al gruppo tecnico di valutazione, coordinato dal sub Commissario, partecipa la Regione, l'USR, la Soprintendenza BBCC ed il Comune. Acquisite le valutazioni tecniche da parte del gruppo tecnico il sub Commissario sottopone al Sindaco il programma di interventi di cui al comma 2 da approvare con delibera del Consiglio comunale.

4. Il soggetto attuatore del programma di cui al comma 2 è l'Ufficio Speciale della Ricostruzione della Regione Lazio, che, anche avvalendosi della struttura regionale competente in materia, cura la progettazione e l'esecuzione degli interventi, nonché di rimozione, selezione, trasporto delle macerie e degli inerti edilizi finalizzato allo stoccaggio, anche mediante siti temporanei, al trattamento e al riuso di essi, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge.

5. Il sub Commissario, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della presente ordinanza, può avvalersi per l'attuazione del programma di cui al comma 2 anche di altri soggetti attuatori o, attraverso accordi con le strutture del Genio militare o con altri soggetti pubblici i quali possono agire con i poteri in deroga di cui alla presente ordinanza.

6. Al fine di garantire la partecipazione dei soggetti privati alle attività di demolizione e rimozione delle macerie, il Comune provvede, ai sensi degli artt.7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n.241, alla comunicazione ai proprietari, nelle forme di legge vigenti, degli interventi del programma di cui al comma 2, che saranno attuati ad iniziativa pubblica. I proprietari possono presentare memorie e osservazioni ai sensi degli artt. 9 e ss. della legge 7 agosto 1990, n.241. In caso di opposizione da parte del proprietario, il sub Commissario può autorizzare l'intervento di demolizione a cura e spese del proprietario, salvo il rimborso dovuto in sede di rilascio del contributo, definendo i termini e le modalità dell'intervento.

7. Gli oneri necessari per la demolizione e rimozione macerie ivi comprese quelle relative alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, sono trasferite alla contabilità speciale del vice Commissario e trovano copertura nel fondo di cui all'art.11 dell'ordinanza commissariale.

CONSIDERATO che con Decreto n.11 del 19 gennaio 2022 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione è stato istituito il gruppo tecnico di valutazione al fine attivare le procedure ai sensi del comma 3 dell'art.9 dell'Ordinanza speciale n. 17 del 15 luglio 2021

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 9 co. 2, al "Gruppo Tecnico di Valutazione dell'interesse pubblico", che è stato coordinato dal Sub Commissario Straordinario, Ing. Fulvio M. Soccodato, hanno partecipato anche un rappresentante della Regione Lazio, un rappresentante dell'USR della Regione Lazio, un rappresentante della Soprintendenza BBCC, un rappresentante del Comune di Accumoli, con espressa delega ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'Amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza del Gruppo stesso;

PRESO ATTO che il Gruppo Tecnico di Valutazione in data 01/02/2022 ha proceduto ad eseguire i sopralluoghi e sono state redatte in seguito n.13 schede riferite agli interventi da attuare;

VISTO il "Programma di Demolizione degli edifici pubblici e privati art.9 c.2", redatto dal Sub - Commissario Straordinario Ing. Fulvio M. Soccodato, assunto al protocollo del Comune di Accumoli n.2715 del 23/03/2022, che prevede i seguenti interventi e le fasi di attuazione:

- **INTERVENTI PROGRAMMA DI DEMOLIZIONE**

codice EDIFICIO	ID		TIPOLOGIA DI INTERVENTO	QUANTITA'	Costi Euro	COSTI TOTALI
ED 01	Palazzo Organtini	mac. A	rimozione puntellamenti	10.800Kg	20.736,00	796.191,20
			smontaggio controllato	4.760 mc	647.455,20	
			Messe in sicurezza	32.000,00 Kg	128.000,00	
ED 02	Palazzo Cappello	mac. A	smontaggio controllato	3787,00 mc	515.107,74	635.107,74
			Messe in sicurezza	30.000,00 Kg	120.000,00	
ED 03	Corpo adiacente Palazzo Cappello	mac. A	smontaggio controllato	1.600 mc	217.632,00	377.632,00
			Messe in sicurezza	30.000,00 Kg	120.000,00	
ED 04	Chiesa della Misericordia	mac. A	rimozione puntellamenti	1.000 Kg	1.920	61.904,00
			smontaggio controllato	441 mc	59.984,82	
	edifici adiacenti	mac. B	demolizione parziale	455 mc	29.575,00	31.495,00
			rimozione puntellamenti	1.000 Kg	1.920	
ED 05	A019_39_320	A	smontaggio controllato	390 mc	53.047,80	53.047,80
ED 06	edifici ad S.Francesco	B	rimozione macerie	6.537,00 mc	424.905,00	424.905,00
ED 07	A019_39_008_000	A	rimozione macerie	3.360 mc	386.400,00	386.400,00
ED 08	A019_39_333_001 A019_39_333_002	mac. B	demolizione parziale	614 mc	39.910,00	39.910,00
			demolizione parziale	700 mc	45.500,00	
			demolizione parziale	400 mc	26.000,00	
ED 10	A019_39_330_003 A019_39_330_004	mac. B	demolizione parziale	400 mc	26.000,00	26.000,00
			demolizione parziale	675 mc	43.875,00	
			demolizione parziale	4293 mc	493.695,00	
ED 11	A019_39_574_001 A019_39_574_002	mac. B	demolizione parziale	675 mc	43.875,00	43.875,00
			demolizione parziale	4293 mc	493.695,00	
ED 12	A019_39_279 A019_39_283	B	demolizione parziale	4.293 mc	493.695,00	493.695,00
ED 13	A019_39_356_000	B	demolizione totale	472 mc	54.280,00	54.280,00
			Selezione e decompattazione macerie	28.484 mc	1.542.978,28	1.542.978,28
			TOTALE	28.484 mc		4.969.067,74

- **FASI del programma degli interventi del Centro Storico di Accumoli**

Programma interventi di demolizione del Centro Storico di Accumoli										
H. FASE	ATTIVITA'	Durata attività	mese 1	mese 2	mese 3	mese 4	mese 5	mese 6	mese 7	mese 8
	Programma degli interventi di demolizione	220 gg	[Gantt chart showing duration from month 1 to month 7]							
1	Affidamento servizi per progetti di demolizione	15 gg	[Green bars]							
2	Redazione progetti di demolizione	30 gg	[Green bars]							
3	Approvazione (eventuale Conferenza di Servizi Speciale)	15 gg	[Green bars]							
4	Stipula contratto appalto lavori	5 gg	[Green bars]							
5	Realizzazione interventi demolizione	155 gg	[Green bars]							

VISTO l'art. 1 comma 2-sepies, della Legge 07/04/2017, n.45: "La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà

privata, di cui all'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, compresa la notificazione di cui all'articolo 28, comma 6, sesto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente decreto, si effettuano per pubblici proclami, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei siti internet istituzionali del comune, della provincia e della regione interessati".

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica ed economica, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

Con voti favorevoli resi all'unanimità nelle forme e nei termini di legge

DELIBERA

la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di **approvare**, ai sensi dell'art. 9 dell'Ordinanza n.17 del 15/07/2021 il "Programma di interventi di demolizioni degli edifici pubblici e privati nel comune di Accumoli con le relative schede GTV" allegato alla presente Delibera e così individuato:

a) **INTERVENTI PROGRAMMA DI DEMOLIZIONE**

codice EDIFICIO	ID		TIPOLOGIA DI INTERVENTO	QUANTITA'	Costi Euro	COSTI TOTALI
ED 01	Palazzo Organtini	mac. A	rimozione puntellamenti	10.800Kg	20.736,00	796.191,20
			smontaggio controllato	4.760 mc	647.455,20	
			Messe in sicurezza	32.000,00 Kg	128.000,00	
ED 02	Palazzo Cappello	mac. A	smontaggio controllato	3787,00 mc	515.107,74	635.107,74
			Messe in sicurezza	30.000,00 Kg	120.000,00	
ED 03	Corpo adiacente Palazzo Cappello	mac. A	smontaggio controllato	1.600 mc	217.632,00	377.632,00
			Messe in sicurezza	30.000,00 Kg	120.000,00	
ED 04	Chiesa della Misericordia	mac. A	rimozione puntellamenti	1.000 Kg	1.920	31.495,00
			smontaggio controllato	441 mc	59.984,82	
	edifici adiacenti	mac. B	demolizione parziale	455 mc	29.575,00	
			rimozione puntellamenti	1.000 Kg	1.920	
ED 05	A019_39_320	A	smontaggio controllato	390 mc	53.047,80	53.047,80
ED 06	edifici ad S.Francesco	m	rimozione macerie	6.537,00 mc	424.905,00	424.905,00
ED 07	A019_39_008_000	A	rimozione macerie	3.360 mc	386.400,00	386.400,00
ED 08	A019_39_333_001 A019_39_333_002	mac. B	demolizione parziale	614 mc	39.910,00	39.910,00
ED 09	A019_39_328_002 A019_39_328_003 A019_39_329_003	mac. B	demolizione parziale	700 mc	45.500,00	45.500,00
ED 10	A019_39_330_003 A019_39_330_004	mac. B	demolizione parziale	400 mc	26.000,00	26.000,00
ED 11	A019_39_574_001 A019_39_574_002	mac. B	demolizione parziale	675 mc	43.875,00	43.875,00
ED 12	A019_39_279 A019_39_283	mac. B	demolizione parziale	4.293 mc	493.695,00	493.695,00
ED 13	A019_39_356_000	B	demolizione totale	472 mc	54.280,00	54.280,00
			Selezione e decompattazione macerie	28.484 mc	1.542.978,28	1.542.978,28
			TOTALE	28.484 mc		4.969.067,74

b) FASI del programma degli interventi del Centro Storico di Accumoli

Programma interventi di demolizione del Centro Storico di Accumoli										
N. FASE	ATTIVITA'	Durata attività	mese 1	mese 2	mese 3	mese 4	mese 5	mese 6	mese 7	mese 8
	Programma degli interventi di demolizione	220 gg	[Gantt bar spanning from month 1 to month 7]							
1	Affidamento servizi per progetti di demolizione	15 gg	[Green bar]							
2	Redazione progetti di demolizione	30 gg	[Green bar]	[Green bar]						
3	Approvazione (eventuale Conferenza di Servizi Speciale)	15 gg		[Green bar]						
4	Stipula contratto appalto lavori	5 gg			[Green bar]					
5	Realizzazione interventi demolizione	155 gg			[Green bar]					

- di **dare atto** che tutti gli oneri necessari per le attività sopra individuate di demolizioni e rimozione macerie ivi comprese quelle relative alla raccolta, trasporto, recupero, stoccaggio e smaltimento, sono trasferite alla contabilità speciale del Vice Commissario e trovano copertura nel fondo di cui all'art.11 dell'Ordinanza Commissariale n.109 del 23/12/2020, che presenta la necessaria capienza e che grava sulla contabilità speciale di cui all'art.4, del Decreto Legge n.189 del 2016 e gli eventuali contributi già concessi per le attività di demolizione e rimozione delle macerie e non effettuati dai privati saranno recuperati dal Commissario straordinario;
- di **dare mandato** all'Ufficio Tecnico Comunale Area IV di procedere tempestivamente nell'individuazione dei proprietari interessati agli interventi e dare la tempestiva comunicazione ai sensi degli art.9, comma 6, dell'Ordinanza Speciale n.17 del 15/07/2021;

4. di **dare mandato** al Responsabile dell'Area IV Edilizia, Ricostruzione ed Urbanistica di trasmettere la presente deliberazione all'Ufficio Speciale Ricostruzione del Lazio ed alla struttura commissariale al fine di dare seguito agli adempimenti conseguenti;
5. che **copia** del presente provvedimento sia pubblicato all'albo online del Comune di Accumoli e che ne sia altresì data diffusione mediante i canali istituzionali del Comune;
6. di **dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i., sussistendo gli estremi dell'urgenza per i motivi illustrati in narrativa.

La presente deliberazione viene così sottoscritta:

IL SINDACO
Franca D'Angeli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Raffaella Silvestrini

ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è divenuta eseguibile:

Il 04-04-2022 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134 comma 4,
D.Lgs 267/2000

Lì, 04-04-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Raffaella Silvestrini